

RETE SCOLANTE NORD LATINA					
N.	Canale	Comune	Competenza	Tipo di Intervento	Mezzo Meccanico
1	CANALE ALLACCIANTE ASTURA	LATINA	P.I.R.	Riescavo	FH 200 n. 9
2	CANALE ACQUE ALTE	LATINA	P.I.R.	Trinciatura sponda DX	FH 215 N. 1 - FH 200 n. 9
2 bis	CANALE ACQUE ALTE	LATINA	P.I.R.	Riescavo	FH 215 N. 1 - FH 200 n. 9
3	CANALE ACQUE BASSE (PARTE)	LATINA	P.I.R.	Trinciatura	B. 11 - T. 36
4	FOSSO PISCINA CIOCCHI (PARTE)	TERRACINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	NH 532 - Cob. 94
4 bis	FOSSO PISCINA CIOCCHI (PARTE)	TERRACINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	NH 532 - Cob. 94
5	FOSSO PISCINA FILOSI	TERRACINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	NH 532 - Cob. 94
6	FOSSO PIEDE ARGINE SISTO (PARTE)	TERRACINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	NH 532 - Cob. 94
LAVORI NON PREVISTI					
7	FOSSO GIONCO BASSO	LATINA	C.B.A.P.	Rimozione piante cadute in alveo con utilizzo personale operaio e motosega	T. 3
8	CANALE MASTROPIETRO	LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura	T. 3 - T. 12 - T. 13
9	FOSSO RENIBBIO	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	NH 532 - Cob. 94
10	FOSSO SAN VITO	TERRACINA	C.B.A.P.	Ripristino frana con personale operaio ed mezzo escavatore Az. Marcoccio	Cob. 94

** Nella settimana dal 09 al 13/01/2017 a causa del maltempo per gg. 1 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

** Nella settimana dal 16/01 al 20/01/2017 a causa del maltempo e della mancanza gasolio per gg. 3 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

** Nella settimana dal 23 al 27/01/2017 a causa della mancanza gasolio (gg.1) e dei mezzi per il rifornimento gasolio (gg.3) per gg. 4 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

** Nella settimana dal 30/01 al 03/02/2017 a causa della mancanza dei mezzi per il rifornimento gasolio per gg. 4 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

Latina lì 06/02/2017

RETE SCOLANTE SUD LATINA

N.	Canale	Comune	Competenza	Tipo di Intervento	Mezzo Meccanico
1	FOSSA MEZZALUNETTA E AFFLUENTI	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	T2 - H85
2	FOSSA COLETTA INFERIORE	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	FH 135 - H85
3	FOSSA CIRCONDARIO DELLA FORESTOLA	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	T2 - Doosan-Energreen
4	FOSSA SPALIO	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	Doosan 225
5	FIUME UFENTE ABBANDONATO	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	T2 - Doosan
6	FOSSA PERAZZELLE	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura	T2
7	FOSSA ACQUAVIVA	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	H85
8	FOSSA DI MEZZO SUPERIORE	SEZZE	C.B.A.P.	sfalcio	H85
9	CANALE LINEA	LATINA	P.I.R.	trinciatura	FH 135
10	CANALE BOTTE	PONTINIA	P.I.R.	trinciatura - riescavo	FH215
11	SGRIGLIATORE CANALE DIVERSIVO LINEA: mc.	TERRACINA	P.I.R.	movimento erbe	B8
12	CANALE di NAVIGAZIONE	TERRACINA	C.B.A.P.		
LAVORI NON PREVISTI					
1	FOSSA MIGLIARIA 55 (BOTTE-CAPOSELCE)	PONTINIA	C.B.A.P.	sfalcio	H 85
2	RIPRISTINO FALLA ARG.SX COLL.CARONTE 57,1/2	TERRACINA	C.B.A.P.	riescavo	H 85
3	RIO CAVATONE	TERRACINA	C.B.A.P.	riescavo	Bobcat