

RETE SCOLANTE NORD LATINA					
N.	Canale	Comune	Competenza	Tipo di Intervento	Mezzo Meccanico
1	FOSSO SANTA MARIA	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo - Sponda SX	Zaxis 240 noleggio - Zaxis 210 noleggio
2	FOSSO SANTA MARIA (PARTE)	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo - Sponda dx	Zaxis 240 noleggio - Zaxis 210 noleggio
3	FOSSO MOSCARELLO ALTO	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	FH 215 n.4 - NH 532 - T.12
4	FOSSO CANTONIERA CICELLA DX	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Zaxis 85 noleggio - T12
5	AFFLUENTE FOSSO CANTONIERA CICELLA DX	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Zaxis 85 noleggio - T12
LAVORI NON PREVISTI					
6	CANALE ALLACCIANTE ASTURA (PARTE)	CISTERNA DI LATINA	P.I.R.	Trinciatura	Zaxis 240 noleggio
7	FOSSO CANTONIERA DI PANTANO	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Zaxis 85 noleggio - T12
8	FOSSO CAMPO FOIANO	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	FH 200 n.9 - T.15
9	FOSSO CANTONIERA DI CONCA ALTO	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Zaxis 85 noleggio - T12
10	AFFLUENTE 2 FOSSO CAMPO FOIANO (PARTE)	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	FH 200 n.9 - T.15
11	FOSSO MOSCARELLO BASSO	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	Zaxis 85 noleggio - T12
12	FOSSO BOTTAGONE (PARTE)	CISTERNA DI LATINA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	FH 215 n.4 - NH 532 - T.12
13	CANALE ALLACCIANTE ASTURA (PARTE)	CISTERNA DI LATINA	P.I.R.	Trinciatura	FH 215 n.4 - NH 532 - T.12
14	AFFLUENTE 1 FOSSO CAMPO FOIANO	SABAUDIA	C.B.A.P.	Trinciatura e riescavo	FH 200 n.9 - T.15

\*\* Nella settimana dal 07/01 al 11/01/2019 a causa del maltempo per gg. 1 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

\*\* Nella settimana dal 14 al 18/01/2019 a causa del maltempo per gg. 1 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

\*\* Nella settimana dal 21 al 25/01/2019 a causa del maltempo per gg. 1 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

\*\* Nella settimana dal 28/01 al 01/02/2019 a causa del maltempo per gg. 1 non si è potuto procedere alla manutenzione dei fossi come da programma.

Latina li 05/02/2019

## RETE SCOLANTE SUD LATINA

N.	Canale	Comune	Competenza	Tipo di Intervento	Mezzo Meccanico
1	FOSSA MIGLIARIA 44 (Botte-Sisto)	LATINA	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - H85
2	FOSSA PECORARO	LATINA	C.B.A.P.	riescavo	Hitachi 85
3	FIUME CAVATA	SERMONETA	S.P.M	disebo di fondo	NETTUNO 1
4	TORRENTE GATTONE	SERMONETA	C.B.A.P.	riescavo	DOOSAN 225 - H85
5	FOSSA FRASSONETTO	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura	Hitachi 160
6	FOSSA MIGLIARIA 46 (LINEA-SISTO)	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135
7	CANALE LINEA (sponda dx 46-47)	PONTINIA	P.I.R	trinciatura	T2
8	FOSSA PINIETTE	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura	Hitachi 160
9	COLLETORE DI CARONTE (53-54)	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura	HITACHI 160
10	FOSSA TAVOLATO	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135
11	FOSSA MIGLIARIA 46,1/4	PONTINIA	C.B.A.P.	riescavo	Hitachi 85
12	FOSSA MIGLIARIA 52 (APPIA-FORCELLATA)	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura	DOOSAN
13	FOSSA MIGLIARIA 53,1/2 (CARONTE-SISTO)	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura	Hitachi 160
14	CANALE TRAVERSANTE SEGA	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura	Hitachi 160
15	CUNETTA EST STRADA FONTANA	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura	T2
16	CUNETTA OVEST STRADA FONTANA	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura	T2
17	CUNETTA OVEST STRADA FONTANA	SEZZE	C.B.A.P.	sfalcio	FH135
18	FOSSA FONTANA	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura	T2
19	FOSSA FONTANA	SEZZE	C.B.A.P.	sfalcio	FH135
20	FOSSA TOMORONE	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135
21	FOSSA A MONTE STRADONE DELLA VALLE	TERRACINA	A.T.O.	trinciatura	H55nolo
21	FOSSA A MONTE STRADONE DELLA VALLE	TERRACINA	A.T.O.	sfalcio	DOOSAN
22	FOSSA CIRCONDARIO PANTANI DA BASSO	TERRACINA	A.T.O.	trinciatura	T3 - DOOSAN 225
23	RIO CAMPOLUNGO	TERRACINA	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	H55nolo - DOOSAN
24	RIO dei GAMBERI	TERRACINA	A.T.O.	riescavo	DOOSAN
25	RIO SAN SILVIANO	TERRACINA	C.B.A.P.	trinciatura	H55nolo
LAVORI NON PREVISTI					
1	RIMOZIONE E CARICO ERBE MIGL.61 NAVIGAZ. mc.	TERRACINA	C.B.A.P.	movimento erbe	DOOSAN
2	COLLETORE DI CALAMBRA	TERRACINA	C.B.A.P.	trinciatura	T2

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO - Settore Rete Scolante Sud Latina  
CONSUNTIVO LAVORI del MESE di GENNAIO 2019

3	ESPURGO OPERA DI PRESA IMP. BASSA VALLE mc.	TERRACINA	C.B.A.P.	riescavo	DOOSAN
4	RIPRISTINO FRANA DX CANALE BOTTE 48,1/4 mc.	PONTINIA	P.I.R	riescavo	DOOSAN 225
5	FOSSA LAGOMANELLO	PONTINIA	C.B.A.P.	trinciatura - riescavo	T3 - DOOSAN 225
6	FOSSA MIGLIARIA 57 (BOTTE-SISTO)	TERRACINA	C.B.A.P.	sfalcio	DOOSAN
7	FOSSA CANTIERE	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135
8	FOSSA della NOCE	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135
9	FOSSA SUD STR. MURILLO	SEZZE	C.B.A.P.	trinciatura - sfalcio	T2 - FH135
10	RIMOZIONE ERBE Incile Mazzocchio mc.	PONTINIA	P.I.R	movimento erbe	H85
11	RAMPINAMENTO ERBE IMPIANTO CARONTE mc.	TERRACINA	P.I.R	movimento erbe	Doosan
12	RIMOZ. VEGETAZIONE ALLO SGRIGLIATORE mc.	TERRACINA	P.I.R	movimento erbe	NETTUNO 5 - DOOSAN

Pontemaggiore lì 11/02/2019